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GIORNATA DI STUDIO SULLA 

RICOSTRUZIONE 

DEI CENTRI STORICI 

DEI COMUNI DELL’AREA 
OMOGENEA N.8

Fossa (AQ), Villaggio San Lorenzo, Sala 

polivalente,
10 dicembre 2019



PIANI DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI MINORI DEL CRATERE 
Andamento nel tempo delle adozioni e dei relativi atti di Intesa/Nulla Osta.

Fonte: www.usrc.it Intesa/Nulla osta PdR AO8
Adozione PdR AO8

CHIUSURA STATO 
EMERGENZA 2



COMUNI DELL’AREA OMOGENEA N.8 - PIANI DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI 
Tempistiche di approvazione.

Fonte: www.usrc.it

COMUNE (AO8) DATA ADOZIONE

DATA 

INTESA/NULLA 

OSTA

FABBISOGNO 

STIMATO 

RICOSTRUZIONE 

PRIVATA

ACCIANO 17/08/2012 09/11/2013 37.460.844€             

BARISCIANO - 

Ambito B.A1*
09/12/2011 05/06/2012 21.573.019€             

BARISCIANO - Altri 

Ambiti*

3/7/2012; 19/10/2012; 

29/11/2012; 7/12/2012
23/01/2014 199.373.641€           

FAGNANO ALTO 22/03/2013 15/05/2014 126.246.983€           

FONTECCHIO 07/12/2012 19/01/2015 44.619.891€             

FOSSA 30/06/2012 25/10/2013 93.664.867€             

OCRE
9/6/2012; 26/6/2012; 

20/7/2012; 2/11/2012
17/04/2014 78.255.307€             

POGGIO PICENZE 31/07/2012 20/10/2014 69.310.759€             

SAN DEMETRIO NE' 

VESTINI          
14/06/2014 03/03/2015 169.853.919€           

SANT'EUSANIO 

FORCONESE          
20/01/2012 21/10/2013 140.052.420€           

TIONE DEGLI 

ABRUZZI
21/07/2014 28/07/2015 9.281.396€               

VILLA 

SANT'ANGELO          
30/12/2011 24/07/2013 76.549.038€             

TOTALE 1.066.242.086€    3



LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI:

QUALE PIANO DI LAVORO PER IL FUTURO?

 Il recupero e la valorizzazione dei borghi colpiti

dal sisma: la conservazione dei caratteri identitari

e la ricomposizione del tessuto urbano attraverso

gli interventi di ricostruzione. Obiettivi della

pianificazione ed esiti degli interventi a

confronto.

 Riabitare e rivitalizzare i borghi: scenari futuri 

per i centri storici in corso di ricostruzione.
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GLI STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI E GLI ESITI DEGLI
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE
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Perimetrazione PdR

Zona A PRG

1. GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E GLI ESITI DEGLI 
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 

«Perimetrazione PdR» vs «Centro storico»

Esempio di perimetrazione di
PdR inferiore alla Zona A di PRG.

Centro storico di Fontecchio:
Perimetrazione del centro
storico e Zona A di PRG.

COMUNE (AO8)

INCIDENZA (%) SUP. ZONA 

A ESTERNA A 

PERIMETRAZIONE PDR 

RISPETTO ALLA SUP. 

TOTALE CENTRO STORICO 

(ZONA A + 

PERIMETRAZIONE PDR) 

Acciano 50%

Barisciano 11%

Fagnano Alto 13%

Fontecchio 72%

Fossa 34%

Ocre 23%

Poggio Picenze 8%

San Demetrio ne' Vestini 10%

Sant'Eusanio Forconese 13%

Tione degli Abruzzi 96%

Villa Sant'Angelo 0%

TOTALE AO8 26%
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1. GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E GLI ESITI DEGLI 
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 

7
Come era… …Come è.



1. GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E GLI ESITI DEGLI 
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 
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Perimetrazione PdR

Zona A PRG



1. GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E GLI ESITI DEGLI 
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 

Natura del Piano di Ricostruzione: solo strategica od anche urbanistica? 

Degli 11 Comuni dell’Area Omogenea n.8: 

PDR CON NATURA ANCHE URBANISTICA9 COMUNI

2 COMUNI PDR CON NATURA SOLO STRATEGICA

COMUNE (AO8) NATURA PDR

Acciano Anche Urbanistica

Barisciano Anche Urbanistica

Fagnano Alto Anche Urbanistica

Fontecchio Anche Urbanistica

Fossa Anche Urbanistica

Ocre Anche Urbanistica

Poggio Picenze Anche Urbanistica

San Demetrio ne' Vestini Solo Strategica

Sant'Eusanio Forconese Anche Urbanistica

Tione degli Abruzzi Solo Strategica

Villa Sant'Angelo Anche Urbanistica
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1. GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E GLI ESITI DEGLI 
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 

1. La coesistenza di due strumenti di 
pianificazione, quello ordinario ed il Piano 
di Ricostruzione, talvolta con diverso livello 
di dettaglio delle norme, potrebbe 
determinare differenze negli esiti degli 
interventi di ricostruzione? 

2. Gli interventi di ricostruzione stanno 
restituendo la qualità urbana ed edilizia 
attesa nei centri storici in maniera unitaria? 
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ADEGUATEZZA DELLE PREVISIONI DI
PIANO E DEGLI INTERVENTI
REALIZZATI

11
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2. ADEGUATEZZA DELLE PREVISIONI DI PIANO E DEGLI INTERVENTI 
REALIZZATI.
Immagini di alcuni interventi di ricostruzione privata realizzati nell’AO8 
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2. ADEGUATEZZA DELLE PREVISIONI DI PIANO E DEGLI INTERVENTI 
REALIZZATI.
Immagini di alcuni interventi di ricostruzione privata realizzati nell’AO8 
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2. ADEGUATEZZA DELLE PREVISIONI DI PIANO E DEGLI INTERVENTI 
REALIZZATI. 
Immagini di alcuni interventi di ricostruzione privata realizzati nell’AO8 
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2. ADEGUATEZZA DELLE PREVISIONI DI PIANO E DEGLI INTERVENTI 
REALIZZATI 

15PdR Fossa – Esempio metodologico per gli interventi sulle finiture esterne.



2. ADEGUATEZZA DELLE PREVISIONI DI PIANO E DEGLI INTERVENTI 
REALIZZATI 

1. Alla luce degli interventi di 
ricostruzione nei centri storici dell’AO8 
fino ad oggi attuati, quale grado di 
compliance tra esiti degli interventi e 
previsioni di piano è stato riscontrato? 

2. La disciplina degli interventi da Piano si 
è rivelata adeguata a restituire/recuperare 
l’immagine storica dei borghi e a 
valorizzarne i caratteri di pregio? 
Cosa è mancato? Cosa si può 
perfezionare? Con quali strumenti?
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RECUPERO O DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE?

17
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3. RECUPERO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE?  

Laddove il piano preveda 
come categoria di intervento 
la ristrutturazione edilizia, in 
quanti casi si interviene con il 
recupero ed in quanti con la 
sostituzione edilizia?
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a b k l m=l/b n=l/l12

n. ED 

con 

progetto 

presentato

Superficie 

Lorda

(mq)

Tot. ED 

con 

intervent

o di 

ricostruzi

one 

Superficie 

Lorda

(mq)

Incidenza 

superficie sul 

totale 

presentato 

Comune

Incidenza 

superficie 

sul totale 

AO

ACCIANO 1 228 42.293 1 91 0,2% 0,1%

BARISCIANO 2 652 142.731 47 7.672 5,4% 10,8%

FAGNANO ALTO 3 254 58.534 15 3.636 6,2% 5,1%

FONTECCHIO 4 166 46.507 0 0 0,0% 0,0%

FOSSA 5 210 66.597 2 295 0,4% 0,4%

OCRE 6 216 48.559 27 7.004 14,4% 9,9%

POGGIO PICENZE 7 280 47.707 36 6.577 13,8% 9,3%

SAN DEMETRIO NE' VESTINI 8 524 126.618 18 4.615 3,6% 6,5%

SANT'EUSANIO FORCONESE 9 293 71.963 54 14.403 20,0% 20,4%

TIONE DEGLI ABRUZZI 10 146 32.625 3 624 1,9% 0,9%

VILLA SANT'ANGELO 11 99 41.152 45 25.794 62,7% 36,5%

TOTALE 12 3068 725.287 248 70.710 9,7% 100,0%

Comune (AO8)

ED con progetto 

presentato
TOTALE ED OGGETTO DI RICOSTRUZIONE

3. RECUPERO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE?  

Demolizione e 
ricostruzione “volontaria” 
(su iniziativa del 
richiedente)

+ 

Ricostruzione di edifici 
“distrutti” 
(edifici crollati o demoliti 
con ordinanza sindacale)

INTERVENTI DI 
DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE NEI 
CENTRI STORICI DELL’AO8.

Fonte: Database USRC - Schede parametriche MIC, campione di 3068 edifici (ED) situati nei 
centri storici dei Comuni dell’AO8 per i quali è stato ad oggi presentato il progetto di intervento. 
Dato al 9/9/2019.
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3. RECUPERO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE?  

Ricostruzione di edifici 
“distrutti” 
(edifici crollati o demoliti 
con ordinanza sindacale)

INTERVENTI DI 
DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE NEI 
CENTRI STORICI DELL’AO8.

a b
f

=
g h i=h/b j=h/h12

n. ED 

con 

progetto 

presentato

Superficie 

Lorda

(mq)

I

n

c

i

d

e

n

z

a 

n. ED 

"distrutti" 

con 

intervento di 

ricostruzione 

Superficie 

Lorda

(mq)

Incidenza 

superficie 

sul totale 

presentato 

Comune

Incidenza 

superficie 

sul totale 

AO

ACCIANO 1 228 42.293 1 91 0,2% 0,2%

BARISCIANO 2 652 142.731 11 1.981 1,4% 3,4%

FAGNANO ALTO 3 254 58.534 11 3.223 5,5% 5,6%

FONTECCHIO 4 166 46.507 0 0 0,0% 0,0%

FOSSA 5 210 66.597 2 295 0,4% 0,5%

OCRE 6 216 48.559 10 3.643 7,5% 6,3%

POGGIO PICENZE 7 280 47.707 34 6.309 13,2% 10,9%

SAN DEMETRIO NE' VESTINI 8 524 126.618 15 3.171 2,5% 5,5%

SANT'EUSANIO FORCONESE 9 293 71.963 52 14.040 19,5% 24,3%

TIONE DEGLI ABRUZZI 10 146 32.625 3 624 1,9% 1,1%

VILLA SANT'ANGELO 11 99 41.152 36 24.294 59,0% 42,1%

TOTALE 12 3068 725.287 175 57.671 8,0% 100,0%

Comune (AO8)

ED con progetto 

presentato

E

D 

o

g

ED "distrutti" o demoliti con ordinanza 

sindacale, oggetto di ricostruzione

20
Fonte: Database USRC - Schede parametriche MIC, campione di 3068 edifici (ED) situati nei 
centri storici dei Comuni dell’AO8 per i quali è stato ad oggi presentato il progetto di intervento. 
Dato al 9/9/2019.



a b c d e=d/b f=d/d12

n. ED 

con 

progetto 

presentato

Superficie 

Lorda

(mq)

n. ED con 

intervento di

demolizione 

e 

ricostruzione 

"volontaria"

Superficie 

Lorda

(mq)

Incidenza 

superficie 

sul totale 

presentato 

Comune

Incidenza 

superficie 

sul totale 

AO

ACCIANO 1 228 42.293 0 0 0,0% 0,0%

BARISCIANO 2 652 142.731 36 5.690 4,0% 43,6%

FAGNANO ALTO 3 254 58.534 4 413 0,7% 3,2%

FONTECCHIO 4 166 46.507 0 0 0,0% 0,0%

FOSSA 5 210 66.597 0 0 0,0% 0,0%

OCRE 6 216 48.559 17 3.361 6,9% 25,8%

POGGIO PICENZE 7 280 47.707 2 268 0,6% 2,1%

SAN DEMETRIO NE' VESTINI 8 524 126.618 3 1.444 1,1% 11,1%

SANT'EUSANIO FORCONESE 9 293 71.963 2 363 0,5% 2,8%

TIONE DEGLI ABRUZZI 10 146 32.625 0 0 0,0% 0,0%

VILLA SANT'ANGELO 11 99 41.152 9 1.500 3,6% 11,5%

TOTALE 12 3068 725.287 73 13.039 1,8% 100,0%

Comune (AO8)

ED con progetto 

presentato

ED oggetto di demolizione e ricostruzione 

su iniziativa del richiedente ("volontaria")

3. RECUPERO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE?  

Demolizione e 
ricostruzione “volontaria” 
(su iniziativa del 
richiedente)

INTERVENTI DI 
DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE NEI 
CENTRI STORICI DELL’AO8.
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Fonte: Database USRC - Schede parametriche MIC, campione di 3068 edifici (ED) situati nei 
centri storici dei Comuni dell’AO8 per i quali è stato ad oggi presentato il progetto di intervento. 
Dato al 9/9/2019.



RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA

PER LA RICOSTRUZIONE, QUALI INTERVENTI SONO

RIMASTI FUORI DALL’ ACCESSO AL FINANZIAMENTO?
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4 COSA E’ RIMASTO FUORI?
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5 NUOVI SPAZI PER LA COLLETTIVITA’



5. NUOVI SPAZI PER LA COLLETTIVITA’
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6 STRATEGIE PER LA 
RIVITALIZZAZIONE DEI BORGHI 
MINORI
Quali possibili scenari di promozione per il territorio 
dell’Area Omogenea n.8? 

Come valorizzare la fruizione dei siti di interesse 
culturale e delle risorse paesaggistiche? 
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GIORNATA DI STUDIO SULLA RICOSTRUZIONE 
DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DELL’AREA OMOGENEA N.8

Fossa (AQ), Villaggio San Lorenzo, Sala polivalente, 10 dicembre 2019

USRC – Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

Ing. Raffaello Fico, Titolare dell’USRC,

Ing. Claudia Genitti, 

Ing. Dario Pecci, 

Ing. Luciano Rossi.
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A cura di:

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i 

Comuni del cratere.

Arch. Maria Alessandra Vittorini, Soprintendente Archeologia, Belle arti e 

Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del cratere,

Arch. Antonio Di Stefano, 

Arch. Giuseppe Meduri, 

Arch. Enrico Ciccozzi.

HARP – Heritage Art Research Project.

Dott.ssa Valeria Pica

Comuni dell’Area Omogenea n.8.


