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ALLEGATO 2 
al Report Mensile di Sintesi 

di giugno 2023 
 

LA RICOSTRUZIONE CHE AVANZA 
 

CANTIERI CONCLUSI 
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Comune di Acciano – Agg. AG04BF - Esito “E” – 739.782,51 € 
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Comune di San Demetrio ne’ Vestini - Villagrande 31 - Esito “E” – 1.913.291,60 € 
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LA RICOSTRUZIONE CHE AVANZA 
 

CANTIERI AVVIATI 

  



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

Pag. 5 di 6 
 

 

 

Comune di Castel del Monte - Agg. CDM 101 - Esito “E” – 668.348,40 € 
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Comune di Prata D’Ansidonia - SN 04 - Esito “E” - 1.594.687,25 € 

 

  

   
 


