

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Richiedente	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-PPI-E-01001	Archiviazione	Variante sostanziale Istat 2022	€ 786.197,51	CONSORZIO "ARCO IN V	AREA8	POGGIO PICENZE	TADDEI ANNA TERESA (ING.GABRIELE DI VINC	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS.COOP	Silvia Pacifico 0862 7531 808	21206	03/11/2023	2398	13/02/2024
2	AQ-SDV-E-03389	Ammissione	Variante sostanziale Istat 2022	€ 742.781,21	COLLARANO 09	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	CAPPELLI SARA	MANCINELLI ELIO	ROSA EDILIZIA S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	16190	29/08/2023	150	08/02/2024
3	AQ-SPC-E-00572	Ammissione	Variante sostanziale Istat 2022	€ 2.033.824,71	Aggr. 08-519	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	Wladimiro Fanale	CALZETTA ANNA		Antonella di Emidio 0862 7531 307	16937	11/09/2023	126	02/02/2024
4	AQ-BRS-E-10515	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 232.904,64	CONSORZIO "17 VM"	AREA8	BARISCIANO	CIPOLLETTA VINCENZO	PACE AUGUSTO	AQC S.r.l.	ND	1359	26/01/2024	2600	15/02/2024
5	PE-BRT-E-00379	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 110.940,10	AGGREGATO COLL'ARSO	AREA5	BRITTOLI	Di Persio Maria Tere	TRABUCCO ENZO	PALOMBIZIO COSTRUZIONI SNC	Marco Silvestri 0862 7531 502	1347	26/01/2024	2580	15/02/2024
6	AQ-CAP-E-02031	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 241.264,15	AGGREGATO 52	AREA5	CAPESTRANO	De Titta Lella Alama	La Civita Alfonso	ALFREDO LERZA COSTRUZIONI	Marco Silvestri 0862 7531 502	1103	23/01/2024	2578	15/02/2024
7	AQ-CSS-E-00642	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 90.896,59	Aggregato 18	AREA7	CASTELVECCIO SUBEQUO	DI MEGLIO PATRIZIA	CALCAGNI GIANFRANCO		Marco Silvestri 0862 7531 502	1168	24/01/2024	2579	15/02/2024
8	AQ-COL-E-00846	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 229.392,42	Aggregato n. 172	AREA7	COLLARMELE	Antidormi Quintino	Storione Chiara	DI DOMENICANTONIO COSTRUZIONI SRLS	Marco Silvestri 0862 7531 502	1743	01/02/2024	2582	15/02/2024
9	AQ-PPI-E-01001	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 177.536,51	CONSORZIO "ARCO IN V	AREA8	POGGIO PICENZE	TADDEI ANNA TERESA	DI VINCENZO GABRIELE	Consorzio fra Cooperative di Produzione (Appaltatore) Consorzio Cooperativo Imprese Artigiane di Costruzioni CO.ART. Soc. Coop. (consorziata esecutrice di ConsCoop) Centi Costruzioni Srl (socio esecutore del Co.Art.)	ND	22858	28/11/2023	2597	15/02/2024
10	AQ-PDA-E-00778	Liquidazione in acconto	SAL FINALE	€ 660.000,00	SN-E01	AREA6	PRATA D'ANSIDONIA	BERARDI MASSIMILIANO	PIGNATELLI DINO	ATI (F.LLI BARATELLI SRL-PRAXIS SRL)	Antonella di Emidio 0862 7531 307	22353	22/11/2023	1784	02/02/2024
11	AQ-RCC-E-02711	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 225.179,55	RC-352	AREA9	ROCCA DI CAMBIO	DESIATI RICCARDO	LOLLI GIUSEPPE	EDIL 3000	Marco Silvestri 0862 7531 502	1786	02/02/2024	2585	15/02/2024
12	AQ-SPC-E-00834	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 123.245,50	SAPIENZA 16-515	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	BONE' MICHELE	MASCIA VINCENZO	Consorzio edile Forfonese	Antonella di Emidio 0862 7531 307	24949	27/12/2023	2590	15/02/2024
13	AQ-VSL-E-05515	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 82.945,06	RND033	AREA4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	GIARDINI GIANNA	GRANCHELLI EDISEO	MASSIMI COSTRUZIONI Srl	Antonella di Emidio 0862 7531 307	41	04/01/2024	2592	15/02/2024
14	TE-CNZ-B-14881	Nulla osta liquidazione	SAL FINALE	€ 54.619,18		FC	CANZANO	DI MARTINO CANDELORO	Valter Felliciani		Antonella di Emidio 0862 7531 307	24166 - 24168	14/12/2023	2587	15/02/2024
15	PE-CDN-C-15217	Archiviazione	SAL FINALE	-		FC	CARPINETO DELLA NORA	SILVESTRI ADRIANO - EX SILVESTRI ROCCO			Marco Silvestri 0862 7531 502	2195	09/02/2024	2583	15/02/2024
16	PE-PNN-B-16665	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 77.073,93	PALAZZO DE CAESARIS-TROLI	FC	PENNE	DE FABRITIS MARIETTA	Daniele Ciancia		Marco Silvestri 0862 7531 502	1107	24/01/2024	2602	15/02/2024