



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata
Centro e Frazioni

CIRCOLARE COMUNE DELL'AQUILA

Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

N. 2/2020

OGGETTO: Ricostruzione Privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Emergenza COVID-19. Disposizione per il differimento del termine di ultimazione dei lavori nei cantieri della ricostruzione.

Visti:

- I D.P.C.M. in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 aventi per oggetto "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Richiamati,


- L'art. 3 dell'O.P.C.M. 3945 del 13/06/2011;
- L'art. 6 dell'O.P.C.M. 4013 del 23/03/2012;
- La legge 6 agosto 2015 n. 125;

Rilevato,

che nei cantieri della ricostruzione privata i lavori nella gran parte dei casi non possono utilmente proseguire garantendo adeguati protocolli di sicurezza anti contagio, anche a causa della difficoltà di reperimento dei dispositivi di protezione individuali.

Atteso che,

Le citate ordinanze prevedevano la durata massima dei tempi di esecuzione degli interventi *fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate.*



Comune dell'Aquila

Ritenuto di,

di dover regolamentare il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e la data in cui sarà dichiarata cessata la fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DISPONE

1. Che il tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e la data in cui sarà dichiarata cessata la fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, costituirà proroga del tempo di ultimazione dei lavori di ricostruzione privata e, conseguentemente, non sarà conteggiato ai fini dell'applicazione.
2. Che con apposita circolare sarà comunicata la data di cessazione dell'emergenza, al fine della determinazione del periodo di proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

Arch. Roberto Evangelisti

2