




# I Comuni dentro e fuori Cratere nel *comprensorio* Teramano




*Piani di Ricostruzione  
Ricostruzione Privata*




*Edilizia scolastica  
Ricostruzione Pubblica*



# I Comuni fuori Cratere e il *comprensorio Teramano*



**Piani di Ricostruzione dell'Area Omogenea 3: stato di attuazione**



COMUNE	NULLA OSTA USRC	
	EDILIZIA PRIVATA	EDILIZIA PUBBLICA
ARSITA	€ 14.601.119,64	€ 60.110,00
PENNA S.ANDREA	€ 5.972.413,23	€ 1.624.760,27
CASTELLI	in attesa documentazione per APPROVAZIONE	
COLLEDARA	in attesa di ADOZIONE	
PIETRACAMELA	in attesa di ADOZIONE	
MONTORIO AL VOMANO	in attesa di ADOZIONE	
FANO ADRIANO	in attesa di ADOZIONE	
TOSSICIA	in attesa di ADOZIONE	

120-180 mln€



Aggiornamento al 12/03/2015



### Piani di Ricostruzione dell'Area Omogenea 3: stato di attuazione

	2012												2013												2014												2015											
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR									
<b>ARSITA</b>			FIRMA CONVENZIONE									PREDISPOSIZIONE ADOZIONE																																				
<b>PENNA S.ANDREA</b>	FIRMA CONVENZIONE NOVEMBRE 2011											PREDISPOSIZIONE ADOZIONE																																				
<b>CASTELLI</b>								FIRMA CONVENZIONE				PREDISPOSIZIONE													PRIMA ADOZIONE																						ISTRUTTORIA USRC	
<b>COLLEDARA</b>												PREDISPOSIZIONE																																				
<b>PIETRACAMELA</b>												PREDISPOSIZIONE																																				
<b>MONTORIO AL VOMANO</b>												PREDISPOSIZIONE																																				
<b>FANO ADRIANO</b>												PREDISPOSIZIONE																																				
<b>TOSSICIA</b>												PREDISPOSIZIONE																																				
<b>APERTURA USRC</b>																																																
	FIRMA DELLA CONVENZIONE		PREDISPOSIZIONE DEL PdR			ADOZIONE DEL PdR			ISTRUTTORIA USRC			ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA DI TERAMO			NULLA OSTA USRC			RICHIESTA FONDI PER LA REDAZIONE DEL PdR			ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REDAZIONE DEL PdR																											





# I Comuni dentro e fuori Cratere nel *comprensorio* Teramano

*Ricostruzione Privata*




**Ricostruzione privata: Monitoraggio utilizzo risorse ricostruzione privata**

✓ **Risorse assegnate e utilizzate**

COMUNE	A. RISORSE ASSEGNATE	B. CONTRIBUTI CONCESSI E AMMESSI	C. INDICE UTILIZZO DELLE RISORSE (B/A)
ARSITA	7.620.203,15	7.742.732,64	101,61%
CASTELLI	9.499.220,79	9.224.341,90	97,11%
COLLEDARA	8.046.248,43	11.127.995,86	138,30%
FANO ADRIANO	6.703.920,17	1.814.960,86	27,07%
MONTORIO AL VOMANO	10.275.788,68	10.830.414,88	105,40%
PENNA SANT'ANDREA	5.721.870,15	4.911.117,86	85,83%
PIETRACAMELA	8.514.545,61	516.771,02	6,07%
TOSSICIA	7.670.729,09	6.778.494,65	88,37%

✓ **Indice utilizzo delle risorse – nuovo fabbisogno**


✓ **Istruttoria assegnazione fondi USRC ex Delibera Cipe 23/2014**



COMUNE	Situazione istruttoria
ARSITA	In istruttoria
COLLEDARA	conclusa
MONTORIO AL VOMANO	In istruttoria

**Ricostruzione privata: Monitoraggio andamento lavori di ricostruzione**

**N° CANTIERI ATTIVI DENTRO E FUORI PERIMETRAZIONE**



✓ *Cantieri Fuori perimetrazione: 62*


✓ *Cantieri dentro perimetrazione: 16*

✓ *Cantieri dentro Centro Storico: 23*


■ Cantieri fuori Zona A/PdR    ■ Cantieri dentro PdR    ■ Cantieri dentro Zona A

**LOCALIZZAZIONE DEI CANTIERI**

**Cantieri chiusi: 504**  
in PdR e zona A: 22



**Cantieri aperti: 95**  
in PdR e zona A: 10



**Ricostruzione privata: Monitoraggio andamento lavori di ricostruzione**


 **Attività istruttoria UTR 3**

 **Dettaglio pratiche UTR3 al 12/03/2015**

COMUNE	PRATICHE PRESENTATE ZONA PERIMETRATA	PRATICHE PRESENTATE FUORI PERIMETRAZIONE	PRATICHE ISTRUIBILI	PROVVEDIMENTI DI AMMISSIBILITÀ	TOTALE CONTRIBUTI RICHIESTI ISTRUIBILI [€]	TOTALE CONTRIBUTI AMMESSI [€]	INDICE DI APPROVAZIONE (ammesso/80% istruibili)
Arsita	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	-
Castelli	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	-
Colledara	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	-
Fano Adriano	0	24	24	1	€ 2.349.537,42	€ 80.000,00	4%
Montorio Al Vomano	0	126	126	52	€ 11.128.599,49	€ 6.662.022,61	75%
Penna Sant'Andrea	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	-
Pietracamela	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	-
Tossicia	1	0	1	0	€ 1.294.999,77	€ 0,00	0%
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	<b>53</b>	<b>€ 14.773.136,68</b>	<b>€ 6.742.022,61</b>	<b>57%</b>



# I Comuni dentro e fuori Cratere nel *comprensorio* Teramano



## Modello Integrato Cratere

web site [www.usrc.it](http://www.usrc.it)





# G.I.S. Geographical Information System

## Sistema georeferenziato del territorio



EDILIZIA SCOLASTICA

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Piani di Ricostruzione



Macerie



web site [www.usrc.it](http://www.usrc.it)

Opere Pubbliche




PIANI DI RICOSTRUZIONE




RICOSTRUZIONE PRIVATA

Ricostruzione Privata



Unità immobiliari



Monitoraggio Ricostruzione



Scuole



# I Comuni dentro e fuori Cratere nel *comprensorio* Teramano




*Ricostruzione Privata  
nei  
Comuni fuori Cratere*





**Comuni «Fuori Cratere»: Percentuale di Adesioni agli UTR**



**COMUNI CONVENZIONATI 14**


- Atri
- Bellante
- Campoli
- Canzano
- Castellalto
- Castiglione Messer Raimondo
- Castilenti
- Crognaleto
- Notaresco
- Roseto degli Abruzzi
- Teramo
- Torano Nuovo
- Valle Castellana

**COMUNI NON CONVENZIONATI 16**

- Ancarano
- Basciano
- Bisenti
- Castel Castagna
- Cellino Attanasio
- Cermignano
- Civitella del Tronto
- Controguerra
- Corropoli
- Cortino
- Isola del Gran Sasso d'Italia
- Montefino
- Morro d'Oro
- Mosciano Sant'Angelo
- Nereto
- Sant'Egidio alla Vibrata
- Torricella Sicura



**Comuni «Fuori Cratere»: Risorse economiche 2013 - 2014**



Delibera CIPE del 20/02/2015: assegnazione di **ulteriori 132 milioni di euro** per la ricostruzione privata dei Comuni «Fuori Cratere»

**Comuni «Fuori Cratere»: Edilizia Privata, CIPE 20/02/2015**

Gestione Stralcio;  
10,8 milioni


Gestione USRC 2013 - 2014;  
102,26 milioni

**CIPE 20/02/2015 -  
2015;  
40,00 milioni**

**USRC;  
233,26 milioni**

**CIPE 20/02/2015 -  
2016;  
91,00 milioni**



Struttura Commissariale /  
DPC; 12,6 milioni



**Comuni «Fuori Cratere»: Edilizia Privata**

**Contributi Concessi e Ammessi - Comuni Fuori Cratere situazione 31/12/2014**

Provincia di Teramo, 30 Comuni  
**78 milioni**




Trasferimenti Struttura  
Commissariale / DPC / Gestione  
Stralcio: **26 Milioni**

04/2009 06/10/2009 06/04/2010 06/10/2010 06/04/2011 06/10/2011 06/04/2012 06/10/2012 06/04/2013 06/10/2013 06/04/2014 06/10/2014 06/04/2015 06/10/2015

**Comuni «Fuori Cratere»: Edilizia Privata**

Contributi Concessi e Ammessi - Comuni Fuori Cratere  
**Proiezione Futura con risorse CIPE 20/02/2015**



Proiezione impegno  
**5 mln/mese**

Disponibilità  
 finanziaria  
**+ 132 mln**

■ Copertura Finanziaria    — Contributi Concessi/Assentiti




## Comuni «Fuori Cratere»: **ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI RISORSE**

- 1. Esaurire la copertura residua impegnabile, derivante dalle precedenti delibere (trasferimenti di cassa e assegnazioni per competenza)*
- 2. Certificare l'immediata esecutività delle pratiche ammesse e non concesse per mancanza di copertura finanziaria*
- 3. Trasmissione a USRC della certificazione di «Cantierabilità»*




# I Comuni dentro e fuori Cratere nel *comprensorio* Teramano





**Comuni del Cratere: Ricostruzione Pubblica**

Provincia Teramo, Comuni del Cratere: € 6.158.347,66



- Interventi in programmazione
- Interventi in progettazione
- Interventi in fase di affidamento lavori
- Lavori in corso
- Interventi conclusi

**Consolidamento stradale € 100.000,00**



**PENNA SANT'ANDREA**

**Edificio E.R.P. € 100.000,00**



**TOSSICIA**

**Messa in sicurezza promontorio € 510.000,00**



**PIETRACAMELA**

**Edilizia Cimiteriale € 100.000,00**



**MONTORIO AL VOMANO**

**Palazzo Marchesale € 1.292.500,00**



**TOSSICIA**

**Comuni «Fuori Cratere»: Ricostruzione Pubblica**



**TERAMO**

*Delibera CIPE  
20/02/2015*

**RICOGNIZIONE OOPP**

*Immobili Pubblici e Infrastrutture  
danneggiati dal Sisma del 06/04/2009*

**56 interventi per 11,5 mln**

**IMMOBILI ATER TERAMO**

*Ambito Territoriale Comune Teramo*

**€ 1.950.000,00**


*Ambito Territoriale Altri Comuni «Fuori Cratere»*

**€ 1.170.000,00**





# I Comuni dentro e fuori Cratere nel *comprensorio* Teramano






**Edilizia scolastica: Stato di attuazione comprensorio teramano**

PROVINCIA DI TERAMO	I.T.C. "V. Comi" Teramo	€1.665.000,00	PROGETTAZIONE
PROVINCIA DI TERAMO	I.T.C.P. "B. Pascal" Teramo	€145.000,00	PROGETTAZIONE
PROVINCIA DI TERAMO	Ipsia "E. Marino" Teramo	€474.560,00	PROGETTAZIONE
PROVINCIA DI TERAMO	Istituto Professionale per l'industria e l'artigianato "Pagliaccetti" Giulianova	€235.000,00	PROGRAMMAZIONE
PROVINCIA DI TERAMO	Istituto Tecnico Commerciale "C. Rosa" - Edificio palestra Nereto	€152.000,00	PROGRAMMAZIONE
PROVINCIA DI TERAMO	Istituto Tecnico Commerciale "C. Rosa" Nereto	€946.800,00	PROGETTAZIONE
PROVINCIA DI TERAMO	Liceo "M. Delfico" Teramo	€1.000.000,00	PROGETTAZIONE
PROVINCIA DI TERAMO	Liceo Scientifico "Einstein" Teramo	€150.000,00	PROGETTAZIONE
PROVINCIA DI TERAMO	Liceo Scientifico "G. Peano" Nereto	€400.000,00	PROGETTAZIONE

**PROVINCIA DI TERAMO**  
 N. 9 INTERVENTI  
**€5.168.360,00**

COMUNE DI BISENTI	Scuola Media	€213.334,00	ATTUAZIONE
COMUNE DI BISENTI	Scuola Elementare	€200.000,00	PROGETTAZIONE
COMUNE DI CAMPLI	Polo Scolastico Frazione Marrocchi	€600.000,00	PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI CAMPLI	Scuola primaria Largo Tempera	€300.000,00	PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI CASTELLALTO	Scuola Media ed Elementare sita in località Castelnuovo Vomano	€540.000,00	PROGETTAZIONE
COMUNE DI CASTILENTI	Scuola media	€878.388,00	PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI CELLINO ATTANASIO	Scuola Elementare - Materna	€570.000,00	PROGETTAZIONE
COMUNE DI CELLINO ATTANASIO	scuola Media Palestra		PROGETTAZIONE
COMUNE DI COLLEDARA	Scuola media Capoluogo	€795.000,00	PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI COLLEDARA	Scuola materna della Frazione di Ornano Grande		PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI CORROPOLI	Scuola elementare e media "Via Ruggieri"	€550.000,00	CONCLUSO
COMUNE DI CROGNALETO	Plesso scolastico di Nereto	€290.000,00	PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO	Scuola Materna, Elementare, Media	€2.839.200,00	PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI MONTEFINO	Scuola dell'Infanzia	€230.000,00	PROGETTAZIONE
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	Nuovo Polo Scolastico	€4.372.200,00	PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI PENNA S. ANDREA	Frazione Val Vomano Scuola Materna	€120.000,00	PROGETTAZIONE
COMUNE DI TERAMO	Scuola elementare "Risorgimento"	€290.000,00	PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI TERAMO	Scuola materna Via Diaz	€232.000,00	PROGRAMMAZIONE
COMUNE DI TERAMO	Scuola materna Via Tevere	€232.000,00	PROGRAMMAZIONE

**AMMINISTRAZIONI COMUNALI**  
 N. 19 INTERVENTI  
**€13.252.122,00**




- \*ENTI IN PROGRAMMAZIONE N.9
- \*ENTI IN PROGETTAZIONE N.3
- \*ENTI IN CORSO N.2
- INTERVENTI CONCLUSI N.1





**Edilizia scolastica: La scuola intelligente**







**Edilizia scolastica: L'intervento sulla scuola elementare di Picciano (PE)**

**Edificio esistente**



**COMUNE DI PICCIANO (PE) Scuola Elementare via G. Marconi**


IMPORTO ASSEGNATO:

€ 1.500.000

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA

	Superficie esistente	Superficie progetto	Importo lavori
Scuola	979,71 mq	478,00 mq	€ 1.130.000
Palestra		362,88 mq	

**Progetto preliminare**







### Edilizia scolastica: L'intervento sulla scuola elementare di Picciano (PE)


Progetto offerto in sede di gara



**SICURA**



**SOSTENIBILE**



**INNOVATIVA**



**ACCESSIBILE**



**Flessibilita'**





# Grazie per la Vostra attenzione

Visitateci su

web site  
[www.usrc.it](http://www.usrc.it)



# U.S.R.C.

# U.T.R.