

		elenco provvedimenti S.A.L.														
													data: 16/06/20			
													DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
		PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
	1	PE-CSC-E-13822	NULLA OSTA	SAL 1	229.745,89 €	NETTUNO	5	CASTIGLIONE A CASAURIA	D'ORTENZIO ANTONIO	ARCH. LUIGI IANNUCCI	I.E.S. F.LLI MAMMARELLA SRL	ING. VALENTINA SCIPIONE			7173	12/06/2020
	2	PE-POP-BC-14251	NULLA OSTA	SAL 3	96.945,09 €	AGGREGATO 28	5	POPOLI	ANTONUCCI EMIDIO	ARCH. DOMENICO CIFANI	GRUPPO AUTOTRASPORTI SULMONA	ING. MAURIZIO CICIONI	6515	29/05/2020	4405	12/06/2020
	3	AQ-FAL-E-00298	NULLA OSTA	SAL 5	169.849,09 €	Consorzio Borgo San Giovanni	8	FAGNANO ALTO	DE AMICIS LUIGI	ARCH. PASQUALE DI GIOACCHINO	MARZI COSTRUZIONI SRL	ING. LUCIANO ROSSI	6069	21/05/2020	648	12/06/2020
	4	AQ-SEF-E-01631	NULLA OSTA	SAL tecnico	176.844,87 €	VIA DELLA PIEGA	8	SANT'EUSANIO FORCONESE	Giuliano MARAGNI	ING. NOEMI BOLOGNA - ING. CHRISTIAN CAROLI		ING. LUCIANO ROSSI	4540	21/04/2020	650	12/06/2020
	5	AQ-CSS-E-A2962	NULLA OSTA	SAL tecnico	16.198,93 €	AGGR. 25 UMI 1	7	CASTELVECCHIO SUBEQUO	QUINTINO ANTIDORMI	ING. SERAFINO DI MATTIA		ARCH ANNA AMICOSANTE	5423	08/05/2020	441	12/06/2020
	6	AQ-CSS-E-C2962	NULLA OSTA	SAL tecnico	32.810,39 €	AGGR. 25 UMI 3	7	CASTELVECCHIO SUBEQUO	QUINTINO ANTIDORMI	ING. SERAFINO DI MATTIA		ARCH ANNA AMICOSANTE	5419	08/05/2020	442	12/06/2020
	7	PE-TUR-B-16048	NULLA OSTA	SAL 2	18.496,38 €	EDIFICIO SINGOLO ABITAZIONE	5	TURRIVALIGNANI	D'INTINO FRANCO	ING. NICOLA MARIO SECCIA		ING. VALENTINA SCIPIONE			7282	16/06/2020
	8	PE-TUR-B-16262	NULLA OSTA	SAL 1	6.835,35 €	EDIFICIO SINGOLO	5	TURRIVALIGNANI	D'INTINO FRANCO	ING. NICOLA MARIO SECCIA		ING. VALENTINA SCIPIONE			7290	16/06/2020